

Утверждаю директор  
МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  
Каа-Хемского района Республики Тыва  
\_\_\_\_\_/Монгуш О.А./

План методического взаимодействия по проекту «Мост дружбы»

январь – май 2017 г.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	<b>Для учителей</b>		
1.1	Конкурс видео уроков, видео внеклассных мероприятий. Профессиональный конкурс для учителей	24.01.17- 18.04.17	Руководители ШМО зам директора по МР
2	<b>Конкурсы</b>		
2.1	Конкурс на лучшее освещение в СМИ «Юный журналист»	12.12.2016 по 18.04.2017	Руководители ШМО зам директора по МР
2.2	Конкурс мультимедиа-проектов «Широка страна моя родная!»	01.02.17-15.02.17	Классные руководители
2.3	Конкурс «Я живу в России»	01.03.17-15.03.17	Классные руководители
2.4	Акция «Здравствуй, Русский язык!»	01.04.17-12.04.17	Классные руководители
3	<b>Консультации</b>		
3.1	Консультация по математике для учащихся 11 класса	21.02.17	Учителя математики
3.2	Консультация по русскому языку для учащихся 9 класса	10.03.17	Учителя русского языка
3.3	Консультация по русскому языку для учащихся 11 класса	17.03.17	Учителя русского языка
3.4	Консультация по математике для учащихся 9 класса	07.04.17	Учителя математики
4	<b>Мастер классы</b>		
4.1	Проведение онлайн мастер-класса по математике	09.02.17	МО учителей математики
4.2	Проведение онлайн мастер-класса по русскому языку	16.03.17	МО учителей русского языка
4.3	Проведение онлайн мастер-класса по математике в начальной школе	12.04.17	МО учителей математики начальной школы
5	<b>Общение</b>		
5.1	Час общения с учащимися 11 класса	16.02.17	классные руководители

			11 класса
5.2	Час общения с учащимися 9 класса	03.03.17	классные руководители 9 класса
6	<b>Внеклассные мероприятия</b>		
6.1	Встреча нового года по лунному календарю «Шагаа»	27.02.17	Учителя родного языка и литературы
6.2	Экскурсия по родному краю «Край, в котором я живу»	21.04.17	Учителя истории
6.3	Анализ эффективности реализации проекта «Мост дружбы»	май	ответственные